

Утверждаю:
Заведующий МБ ДОУ

«Детский сад комбинированного
вида № 62 г. Нарьян – Мар»

С.Р. Плотникова

Пр. № 13 от 13 сентября 2014 г.
сентября 2014 г.



План-график

поэтапного перехода введения ФГОС ДО

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62 г. Нарьян - Мар»

на 2014- 2016 г.г.

№	Наименование этапов реализации	Период реализации	Ответственные	Результат исполнения	Отметка об исполнении (дата, № приказа, протокола и тд.)
I. Организационно-управленческая деятельность					
1.1	Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО	Январь 2014г	Заведующий	Пакет нормативных документов	
1.2.	Внесение изменений в учредительные документы (Устав-новая редакция), локальные акты, должностные инструкции МБДОУ; разработка новых локальных актов и распорядительных документов.	Январь 2014г	Заведующий	Приказ	
1.3.	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО	Январь 2014г	Заведующий	Приказ	
1.4.	Определение примерной программы для ООП, парциальных программ	Март 2014г	Рабочая группа	Протокол, приказ	
II. Кадрово-методическая деятельность					
2.1.	Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ необходимого для внедрения ФГОС ДО:	Январь 2014г.	Заведующий	График, приказ	

	<ul style="list-style-type: none"> разработка плана-графика повышения квалификации переподготовки руководящих и педагогических работников; проведение обучающих семинаров, консультации для педагогов по разделам ФГОС ДО. 	<p>- декабрь 2015г Январь 2014г</p> <p>2014-2016</p>		Приказ, график, протоколы	
2.2.	Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ДО	Август - декабрь 2014г	Заведующий, рабочая группа	Пакет документов	

III. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО

3.1.	<p>Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> создание предметно-пространственной среды; формирование кадровых условий; обеспечение психолого - педагогических условий; создание условий для детей ОВЗ; обеспечение финансовых условий; создание материально-технических условий. 	<p>Январь 2015г- декабрь 2016</p>	Заведующий, Зам по АХР, рабочая группа	План-график перспективного развития, Аналитическая справка	
3.2.	<p>Наполнение разделов ООП содержанием</p> <ul style="list-style-type: none"> обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений 	Март - июль 2015г	Рабочая группа	Приказы, протокол	
3.3.	Разработка проекта ООП,	Январь 2016	Рабочая группа	протокол	
3.4.	Утверждение программы ООП на педагогическом совете	Декабрь 2016г	Заведующий	Приказ	

IV. Информационно- аналитическая деятельность

4.1.	Размещение материалов по введению и реализации ФГОС на сайте МБДОУ	10.04.2014г	Зам. зав по ВМР	Скриншоты	
		10.07.2014г			
		10 10.2014г			
		10.01.2015г			
4.2.	Самообследование и анализ соответствия условий ФГОС ДО	Август 2014г Август 2015 Январь 2016	Рабочая группа	Карта самообследования, Аналитическая справка	
4.3.	Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с родительским сообществом	Сентябрь-октябрь 2014г	Рабочая группа	Презентация, Протокол	

V. Контрольная деятельность

5.1.	Разработка графика должностного контроля по введению ФГОС (ежеквартально)	Январь 2014г	Заведующий, рабочая группа	Приказ	
5.2.	Тематическая проверка «Реализация ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62 г. Нарьян - Мара»	IV квартал 2016г	заведующий рабочая группа	Приказ	
5.3.	Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки созданных условий	июль 2016г	Заведующий, зам по АХР, рабочая группа	Контрольно-измерительные материалы	

VI. Финансово- экономическая деятельность

6.1.	Определение объема финансовых затрат для введения и реализации ФГОС ДО	Январь-февраль 2014г	Заведующий, зам по АХР, главный бухгалтер	План финансово-хозяйственной деятельности на текущий год с графиком расходования финансовых средств	
------	--	----------------------	---	---	--